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上湧別地区義務教育学校　整備スケジュール（令和７年４月開校）
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小学校引っ越
し、準備等

校 舎 増 築 工 事

基本設計・実施設計

工事入札

本契約

起工

指名通知

義務教育学校の開校

校 舎 増 築 工 事

6月定例議会

契約締結議決

設計委託料

補正予算

既存中学校改修工事

委託入札

JV募集

閲覧

建築確認申請

建築確認申請
外構工事実施設計

閲覧

工事入札
起工

指名通知

6月定例議会

契約締結議決
JV募集

職員室等移動

外構整備工事

委託入札


