

(参考)

第2次湧別町社会教育中期計画策定までのスケジュールについて

| 時 期 | 内 容 |
|-------------------------------|---|
| 平成28年12月22日 (第3回定例会議) | 第1次社会教育中期計画のふりかえり (家庭教育) |
| 平成29年1月25日 (臨時会議) | 第1次社会教育中期計画のふりかえり (図書館・博物館文化財・少年教育・青年教育) |
| 平成29年3月24日 (第4回定例会議) | 第1次社会教育中期計画のふりかえり (成人教育・高齢者教育・スポーツ振興・基盤整備) |
| (平成29年4月1日) | (社会教育委員の改選) |
| 平成29年4月24日 (4月定例教育委員会) | 教育委員会において、計画策定にかかる諮問についての議案提出 |
| 平成29年4月27日 (第1回定例会議) | 教育委員会から社会教育委員の会へ諮問書の提出 基本構想の確認、専門部会担当委員の決定、今後のスケジュールの確認 ●社会教育委員の会より、スポーツ推進委員、図書館協議会委員に対して専門部会の立ち上げ(意見聴取)を依頼 |
| 平成29年6月 ～9月 策定会議(専門部会) | ①「現状と課題」(素案)の協議・まとめ (専門部会ごとに1～2回程度の開催) (素案は第1次計画のふりかえりをもとに事務局で作成) |
| 平成29年10月 (第2回定例会議) | 「現状と課題」の集約・審議、社会教育目標の見直し 中期計画テーマの見直し |
| 平成29年6月 ～11月 策定会議(専門部会) | ②「推進目標・推進項目」(素案)の協議・まとめ (専門部会ごとに1～2回程度) (素案は第1次計画のふりかえりをもとに事務局で作成。) |
| 平成29年12月 (第3回定例会議) | 計画全体の集約と審議、計画(案)の完成 |
| 平成30年12月 | 正副委員長より計画(案)を教育委員会(教育長)へ答申 答申後、1月教育委員会において答申の報告 |
| 平成30年1月10日 ～2月9日 | パブリックコメントの募集(約1ヶ月) |
| 平成30年2月 | 計画に修正を生じる場合、必要に応じ社会教育委員の会議を開催し意見を求める。公募結果の公表。 |
| 平成30年3月 | 公募結果および計画の決定(策定)について教育委員会へ提案。印刷・発行 |